

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020 – 04 – 21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Przebudowę DP 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – Etam II”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Wnosimy o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla w/w zadania poprzez:

- a) Zamieszczenie dodatkowego ustępu w §3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zawierającego podstaw do:
 - zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy również w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2;
 - zmiany terminu realizacji obowiązków stron, w tym zmiany terminu przystąpienia do robót, terminu realizacji robót przez Wykonawcę, terminu dostarczenia oświadczeń lub dokumentów Zamawiającemu, terminu usunięcia zgłoszonej wady lub usterki, o czas konieczny do usunięcia skutków związanych z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS – CoV – 2;
- b) Zamieszczenie dodatkowego ustępu w §10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zawierającego postanowienie wskazujące, że strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz działania skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 uniemożliwiających lub poważnie utrudniających realizację przedmiotu umowy.

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS – CoV – 2 , może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15 ust.4 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia.

Ponadto ewentualne, spowodowane wystąpieniem epidemii trudności w realizacji przedmiotu umowy mogą negatywnie wpłynąć na terminowe wykonanie przez Wykonawcę poszczególnych, ciężących na nim obowiązków umownych, innych niż całkowite zakończenie realizacji inwestycji. Obowiązki takie zostały opisane m.in. w §5 i §10 projektu umowy i przewidziano wobec ich nieterminowego wykonania naliczenie kar umownych. Zasadnym zatem będzie zapewnienie Wykonawcy, że skutki wystąpienia epidemii korona wirusa nie pociągną za sobą konieczności poniesienia przez niego znaczących kar umownych.

Zdaniem Wykonawcy, skutki epidemii korona wirusa, w tym ograniczenia w dostępności materiałów i sprzętu budowlanego, usług, nieobecność osób, przy pomocy których przedmiot umowy miałby być wykonywany, należy uznać za niezależne od Wykonawcy przyczyny wystąpienia ewentualnych opóźnień. Dlatego też zaproponowana zmiana §3 i §10 projektu umowy jest uzasadniona.

2. W nawiązaniu do wprowadzonego w Polsce stanu epidemii, zwracam się z prośbą o umożliwienie dostarczenia oryginału dokumentu wadialnego na potrzeby w/w postępowania w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Biorąc powyższe pod uwagę proszę o odpowiednie zapisy SIWZ.:

Odpowiedź:

1. Zamawiający wyraża zgodę na wnoszenie wadium w postaci elektronicznej dotyczącego form niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, jeżeli zostało ono sporządzone jako oryginał w postaci elektronicznej, tj. w tej postaci dokument został wystawiony przez gwaranta. Wadium w postaci elektronicznej przesyła się Zamawiającemu wyłącznie za pomocą środka komunikacji elektronicznej ePUAP na adres /ZDPTarnowskieGory/domyslna lub /ZDPTarnowskieGory/SkrytkaESP. Zamawiający wymaga, aby wydruk wnoszonego w ten sposób wadium Wykonawca załączył do oferty.

W związku z koniecznością wystąpienia dodatkowego czasu na przygotowanie przez Wykonawców ofert, wprowadzenie w nich stosownych zmian Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Po dokonaniu zmian termin ten określa się następująco:

Termin składania ofert: 8 maj 2020 roku do godziny: 12:00

Termin otwarcia ofert: 8 maj 2020 roku, godzina 12:15.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Barbara Myland
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach